
计划、实际与预测对照

截至 2026-10-28

事项 / 状态 / 进度口径	2026-10-01	2026-10-12	2026-10-23	2026-11-03	2026-11-14	完成日期 / 较原计划
范围与接口确认 产品 · 已完成 100% · 五项检查项均已确认						**实际 2026-10-06** +1 自然日
系统联调 交付 · 受阻 60% · 12/20项约定用例通过；不是时间经过比例						**预计 2026-11-03** +15 自然日 预测仍依赖外部接口环境及支持人落实
业务验收 业务 · 未开始						**预计 2026-11-10** +11 自然日 验收窗口仍需业务确认



交付结果与验收状态

截至 2026-10-28

事项	结果、标准与范围	执行	验收
范围与接口确认	**五项检查已确认** 标准: 范围及五项接口检查完成 范围: 范围与接口文档，不代表项目整体验收	已完成	已接受
系统联调	**12项通过，8项待处理** 标准: 约定联调用例通过 范围: 联调范围	受阻	待审核
业务验收	**未知** 标准: 核心业务流程按标准验证 范围: 业务交付范围	未开始	未提交