项目进度与需要支持的事项（1/4）

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

摘要选取 3/3 · 覆盖当前三个工作包及试点节点，保留受阻事项与验收条件

关键节点选取 1/1

事项 / 节点	状态	当前日期 / 偏差	关键条件
范围与接口确认[2] 产品	已完成	2026-10-06 +1 自然日	未知
系统联调[3] 交付	受阻	2026-11-03 +15 自然日	预测仍依赖外部接口环境及支持人落实
业务验收[4] 业务	未开始	2026-11-10 +11 自然日	验收窗口仍需业务确认

- 合成协调事项 0：核实所需资源[5] 未知 · 未知
- 合成协调事项 1：核实所需资源[5] 未知 · 未知
- 合成协调事项 2：核实所需资源[5] 未知 · 未知

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · tasks.requirements · [3] synthetic-schedule@1 · tasks.integration · [4] synthetic-schedule@1 · tasks.business · [5] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

项目进度与需要支持的事项（2/4）

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

摘要选取 3/3 · 覆盖当前三个工作包及试点节点，保留受阻事项与验收条件

关键节点选取 1/1

事项 / 节点	状态	当前日期 / 偏差	关键条件
试点上线[2]	当前预测	2026-11-13 +5 自然日	需先完成联调与业务验收

- 合成协调事项 3：核实所需资源[3] 未知 · 未知
- 合成协调事项 4：核实所需资源[3] 未知 · 未知
- 合成协调事项 5：核实所需资源[3] 未知 · 未知

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · milestones.launch · [3] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

项目进度与需要支持的事项（3/4）

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

摘要选取 3/3 · 覆盖当前三个工作包及试点节点，保留受阻事项与验收条件

关键节点选取 1/1

事项 / 节点	状态	当前日期 / 偏差	关键条件
范围与接口确认[2] 产品	已完成	2026-10-06 +1 自然日	未知
系统联调[3] 交付	受阻	2026-11-03 +15 自然日	预测仍依赖外部接口环境及支持人落实

- 合成协调事项 6：核实所需资源[4] 未知 · 未知
- 合成协调事项 7：核实所需资源[4] 未知 · 未知
- 合成协调事项 8：核实所需资源[4] 未知 · 未知

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · tasks.requirements · [3] synthetic-schedule@1 · tasks.integration · [4] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

项目进度与需要支持的事项（4/4）

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

摘要选取 3/3 · 覆盖当前三个工作包及试点节点，保留受阻事项与验收条件

关键节点选取 1/1

事项 / 节点	状态	当前日期 / 偏差	关键条件
范围与接口确认[2] 产品	已完成	2026-10-06 +1 自然日	未知
系统联调[3] 交付	受阻	2026-11-03 +15 自然日	预测仍依赖外部接口环境及支持人落实

- 合成协调事项 9：核实所需资源[4] 未知 · 未知

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · tasks.requirements · [3] synthetic-schedule@1 · tasks.integration · [4] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。