项目进度与需要支持的事项（1/2）

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

摘要选取 3/3 · 覆盖当前三个工作包及试点节点，保留受阻事项与验收条件

关键节点选取 1/1

事项 / 节点	状态	当前日期 / 偏差	关键条件
范围与接口确认[2] 产品	已完成	2026-10-06 +1 自然日	未知
系统联调[3] 交付	受阻	2026-11-03 +15 自然日	预测仍依赖外部接口环境及支持人落实
业务验收[4] 业务	未开始	2026-11-10 +11 自然日	验收窗口仍需业务确认

- 确认接口环境及支持人[5] 协调负责人 · 2026-10-30
- 确认业务验收窗口[6] 业务负责人 · 2026-11-02

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · tasks.requirements · [3] synthetic-schedule@1 · tasks.integration · [4] synthetic-schedule@1 · tasks.business · [5] synthetic-schedule@1 · actions.support · [6] synthetic-schedule@1 · actions.window

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

项目进度与需要支持的事项（2/2）

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

摘要选取 3/3 · 覆盖当前三个工作包及试点节点，保留受阻事项与验收条件

关键节点选取 1/1

事项 / 节点	状态	当前日期 / 偏差	关键条件
试点上线[2]	当前预测	2026-11-13 +5 自然日	需先完成联调与业务验收

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · milestones.launch

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

计划、实际与预测对照

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

事项 / 状态 / 进度口径	2026-10-01	2026-10-12	2026-10-23	2026-11-03	2026-11-14	当前完成日 / 偏差
范围与接口确认 [2,3] 产品 · 已完成 100% · 五项检查项均已确认	基线: 2026-10-01 → 2026-10-05 · 实际: 2026-10-01 → 2026-10-06 · 预测: 未知 → 未知					**2026-10-06** +1 自然日
系统联调 [4,5] 交付 · 受阻 60% · 12/20项约定用例通过；不是时间经过比例	基线: 2026-10-07 → 2026-10-19 · 实际: 2026-10-07 → 未知 · 预测: 未知 → 2026-11-03					**2026-11-03** +15 自然日 预测仍依赖外部接口环境及支持人落实
业务验收 [6] 业务 · 未开始 未知	基线: 2026-10-20 → 2026-10-30 · 实际: 未知 → 未知 · 预测: 2026-11-04 → 2026-11-10					**2026-11-10** +11 自然日 验收窗口仍需业务确认

细灰线：批准基线　实线：实际经过　虚线：预测　· 经过区间不等于工作量；点仅表示已知日期。

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · tasks.requirements · [3] synthetic-schedule@1 · checks · [4] synthetic-schedule@1 · tasks.integration · [5] synthetic-schedule@1 · cases · [6] synthetic-schedule@1 · tasks.business

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

里程碑日期对照

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

里程碑	2026-10-01	2026-10-12	2026-10-23	2026-11-03	2026-11-14	日期偏差 / 条件
试点上线[2] 基线: 2026-11-08 · 实际: 未知 · 预测: 2026-11-13					◆ ◇	+5 自然日 需先完成联调与业务验收

灰色实心菱形：批准基线；蓝色实心菱形：已经发生；蓝色空心虚线菱形：当前预测。

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · milestones.launch

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

交付结果与验收状态

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

事项	结果、标准与范围	执行	验收
范围与接口确认[2,3]	**五项检查已确认** 标准: 范围及五项接口检查完成 范围: 范围与接口文档，不代表项目整体验收	已完成	已接受
系统联调[4,5]	**12项通过，8项待处理** 标准: 约定联调用例通过 范围: 联调范围	受阻	待审核
业务验收[6]	**未知** 标准: 核心业务流程按标准验证 范围: 业务交付范围	未开始	未提交

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · tasks.requirements · [3] synthetic-schedule@1 · acceptance.requirements · [4] synthetic-schedule@1 · tasks.integration · [5] synthetic-schedule@1 · acceptance.integration · [6] synthetic-schedule@1 · tasks.business

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态


范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。

同一基线下的历史预测变化

状态日: 2026-10-28 · 自然日，日终边界 · 批准基线: B1@1[1]

试点上线 · 基线日期: 2026-11-08[2]



报告日	当时预测	相对基线
2026-10-07	2026-11-08[3]	+0 自然日
2026-10-14	2026-11-09[4]	+1 自然日
2026-10-21	2026-11-11[5]	+3 自然日
2026-10-28	2026-11-13[6]	+5 自然日

横轴：实际报告日期；纵轴：相对上述基线的自然日偏差。两点仅表示一次变化，不表示完成率或日期可信度。

[1] synthetic-schedule@1 · baseline · [2] synthetic-schedule@1 · milestones.launch · [3] synthetic-schedule@1 · snapshot.1007 · [4] synthetic-schedule@1 · snapshot.1014 · [5] synthetic-schedule@1 · snapshot.1021 · [6] synthetic-schedule@1 · snapshot.1028

[1] synthetic-schedule@1 · 本文件：显式合成日期与状态

范围与限制

- 全部日期、状态和结果为合成输入；不对应MASTer实际指标。